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• Projektet
På Träkvista idrottsplats låter Ekerö kommun uppföra ett nytt badhus. Schaktgropen för 
badhuset uppgick till ca 4m djup i lös lera. Keller Grundläggning stod för projektering och 
utförande av erfordrad stödkonstruktion.

• Utmaningen
I direkt anslutning till det kommande nya badhuset ligger Träkvista ishall. Ishallen 
handlingar är från 1994, grundlagd på vertikala samt lutande betongpålar. Då inget 
digitaliserat underlag finns är befintlig grundläggning att anse som i osäkert läge. På 
grund av utrymmesskäl erfordras bakåtförankrad spont där stag måste borras in under 
ishallen mellan betongpålarna.

• Lösningen
Med avstamp i möjlighet till släntschakt projekterades två lösningar: Släntschakt eller 
bakåtförankrad spont. Där utrymme fanns projekterades KC-pekare i skivor vilka 
möjliggjorde schakt i lutning 1:1. Där utrymme var av brist projekterades bakåtförankrad 
spont. Sponten drevs i grunda områden till berg och dubbades. Där bergschakt erfordras 
utfördes en bergsförankrad kantbalk. I djupare områden valdes en lösning med flytande 
spont där endast stagförsedda spontplankor drevs till berg för vertikalstabilitet. För att 
säkerställa rotationsstabilitet installeradesKC-pelare i skivor på insida spont vilket ökar 
det passiva mothållet. Stag borrades längs hela sponten. Samtliga stag och betongpålar 
modellerades upp i 3D för kollisionskontroll utefter en detaljerad arbetsberedning för 
stagborrning togs fram för att undvika kollision. 

Kalkcementpelare, spont, 
hammarband samt stag

• Kalkcementpelare, spont, hammarband samt stagborrning
• Konstruktin framtagen av Kellers konstruktionsavdelning
• Utmanande staborrning in under befintlig ishalls grundläggning
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